# 2015

## Plano de Projeto



Carlos Souza Rodrigues Filho, Lucas Quintela Miranda ATS Development 20/08/2015



INFORMAÇÃO HISTÓRICA						
Versão	Data	Responsável	Descrição			
1.0	20/08/2015	Equipe	< <criação do="" documento="">&gt;</criação>			



## Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	. 4
1.1 1.2 1.3	SITUAÇÃO ATUAL	4
2.	ESCOPO DO PROJETO	
2.1	OBJETIVOS DO CLIENTE	. 4
<ul><li>2.2</li><li>2.3</li></ul>	OBJETIVOS DO PROJETO	<b>4</b> . 4 . 5
2.3 2.4 2.5 2.6	PREMISSAS	5 5
3	PLANO DE ENTREGAS DO PROJETO	. 5
3.1 3.2 3.3	PARA O CLIENTE  DO CLIENTE  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO	6
4	CRONOGRAMA	. 7
4.1 4.2	Cronograma MacroLocal de Execução	
5	PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO	. 8
6	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	. 8
7	PLANO DA QUALIDADE	. 9



## 1. Apresentação

#### 1.1 Situação Atual

A empresa ATS Development é uma empresa formada por alunos do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFES campus Santa Teresa, tendo como propósito o desenvolvimento de software. Logo para melhor comunicação com seus clientes e apresentação desta empresa seria necessário um site contendo informações da empresa e um meio de comunicação entre os clientes e a empresa.

#### 1.2 Melhorias em Processo

Espera -se com este projeto uma melhora na divulgação da empresa e melhoria na comunicação com o cliente. Proporcionando assim uma melhoria de qualidade nos projetos futuros e maior agilidade na execução e na comunicação com o cliente.

## 1.3 Manutenção do Plano do Projeto

O Plano do Projeto é um documento "vivo" – fonte de informação comum consultada por todos os envolvidos do projeto; por isso é necessário que se mantenha um controle rígido de suas atualizações.

A manutenção do Plano do Projeto será necessária, sempre que ocorrerem alterações significativas de escopo, recursos financeiros e humanos, requisitos de qualidade e prazo. Neste caso, uma nova versão do Plano do Projeto deverá ser emitida pelo Gerente de Projeto, aprovada pelo Coordenador do Projeto / Patrocinador e divulgada a todos os envolvidos. As alterações no Plano do Projeto devem ser rigidamente controladas e registradas no quadro "Informação Histórica".

## 2. Escopo do Projeto

## 2.1 Objetivos do Cliente

## 2.1.1 Objetivos

O cliente tem como objetivo neste projeto se comunicar com a equipe de desenvolvimento de seu software, como também fazer o download dos mesmos e obter um acompanhamento do estado de desenvolvimento de seu software.

## 2.1.2 Fatores Críticos para o sucesso do projeto

Como fatores críticos para o sucesso do projeto podemos elencar uma boa visibilidade por parte do público alvo (contribui para isso ações de marketing e divulgação em mídias variadas), o que reflete diretamente na quantidade de usuários do site e boas críticas por parte desses.

## 2.2 Objetivos do Projeto

## 2.2.1 Objetivos

Desenvolver o site da empresa ATS Development com fins de facilitar e melhorar a gerência de partes administrativas da mesma, assim com facilitar a comunicação e acompanhamento com os cliente com um produto, além de facilitar a gerencia dos projetos por parte da empresa.



#### 2.2.2 Fatores Críticos para o sucesso do projeto

Para ser um sucesso, o software deve se tornar um meio de comunicação eficiente, e simples de se usar, para que se torne o meio de comunicação principal da empresa, e cumpra os objetivos para o qual foi desenvolvido.

## 2.3 Declaração de Escopo

Desenvolver uma página que ajude na gerencia de processos administrativos da empresa tais como lista de funcionários e funções.

Desenvolver uma página em que o cliente possa solicitar e acompanhar facilmente o andamento de um produto.

Desenvolver uma página que divulgue a empresa de forma eficiente e facilite a comunicação entre a empresa e o cliente.

Desenvolver uma página que ajude na gerencia dos projetos da empresa.

Desenvolver uma página de login.

#### 2.4 Premissas

## 2.5 Restrições

- Servidor apache e MySQL.
- Ambiente de desenvolvimento simples e rápido.

## 2.6 Tecnologia

RESUMO DAS TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS						
Linguagem de Programação / Marcação	PHP 5, JAVASCRIPT, HTML 5, CSS 3					
Framework	Google Material Design Lite, Bootstrap					
Plataformas	Web					
Servidores da Aplicação	Apache 2					
Arquitetura do Software	** MVC com JSP 2.0 e Servelet 2.4, cliente-servidor					
Acesso a Banco de Dados	** JDBC nível					
Relatórios	**					
Banco de Dados	MySQL 5					
Browser	Internet Explorer 12+, Firefox 30+, Google Chrome 44+, Microsoft Edge					
Controle de Verões do Código Fonte	Github					

## 3 Plano de Entregas do Projeto

#### 3.1 Para o cliente



ENTREGAS DO PROJETO						
Entregas	Nome do Recurso					
Barra de navegação	Equipe					
Sistema Básico	Equipe					
Área do cliente	Equipe					
Sistema administrativo	Equipe					
Sistema de gerencia de projetos	Equipe					
Sistema de login	Equipe					
Classes de acesso aos dados (DAO)	Equipe					
Banco de dados	Equipe					

#### 3.2 Do cliente

ENTREGAS DO PROJETO					
Entregas	Nome do Recurso				

## 3.3 Critérios de Aceitação do Projeto

- O Site tem um layout agradável
- O Site é responsivo
- O Site é fluido
- As funcionalidades funcionam corretamente
- Facilidade navegação
- Organização das informações
- Sem poluição visual
- O Site é leve para a proposta
- Atende as necessidades



## 4 Cronograma

## 4.1 Cronograma Macro

O cronograma abaixo tem caráter de orientação. As atividades planejadas, prazo, recursos estão disponíveis neste Plano de Projeto no item 3.2.2.

CRONOGRAMA MACRO - Ambos									
Atividades				Meses					
		9	10			11			
	S	ET		OUT			NOV		
Pesquisa sobre as tecnologias que serão utilizadas									
Elaboração do plano para retomada do projeto									
Desenvolvimento do banco de dados									
Desenvolvimento das classes de acesso aos dados (DAO)									
Entrega final									
	CRON	OGRAMA	MACRO		Quinte	la			
Atividades				Meses					
		9	10			11			
	SET		OUT			NOV			
Home									
Sobre									
Área do cliente - Cadastro									
Área do cliente - Login									
Área do cliente - Perfil									
Área do cliente - Projetos									
Área do cliente - Projetos - Detalhes									
Downloads									
	CRONC	OGRAMA M	IACRO -		odrigu	ies			
Atividades		•	Meses			44			
		9 ET	10			11			
		DE I		OUT			NOV		



Admin - Gerencia de clientes						
Admin - Gerência de Funcionários						
Admin - Gerência de projetos						
Admin - Gerência de tarefas						
Admin - Gerência de downloads						
Funcionários - Login						
Funcionários - Perfil						
Funcionários - Projetos						
Funcionários - Tarefas						

## 4.2 Local de Execução

LOCALX ATIVIDADES						
	Reuniões de Consultoria					
Contro Toppológico	Reuniões Internas do Projeto					
Centro Tecnológico	Reuniões com o cliente					
	Avaliação					
	Treinamento					
H 0#	Desenvolvimento					
Home Office	Testes					
	Reuniões de equipe					

## 5 Plano de Gerenciamento da Comunicação

O gerenciamento da comunicação será efetuado através de reuniões semanais com apresentações das atas das mesmas.

## 6 Plano de Gerenciamento de Riscos

Serão dedicadas algumas horas a mais no desenvolvimento no caso de imprevistos, assim como nos estudos das tecnologias.



## 7 Plano da Qualidade

Para garantir a qualidade do produto serão elaborados questionários onde o usuário poderá expressar sua satisfação com relação ao sistema, passando assim os seus feedbacks para a equipe de desenvolvedores.